


คู่มือการใช้งานระบบ PlanOS version v0.1.4 (Build 111.2caa087)

ตอนที่ 1: การลงทะเบียนเข้าใช้งานและการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First-time Login)

ระบบ PlanOS ใช้การเชื่อมต่อกับ **LINE Account** เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการเข้าใช้งานระบบ (หน่วยงานกรมอบหมายเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับงานแผนด้านการพัฒนาสังคม/สวัสดิการสังคม)

ขั้นตอน: 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ kppos.space 2. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย LINE” 3. เลือกเข้าสู่ระบบด้วย QR Code ระบบจะแสดง QR Code ให้ใช้ Line สแกนและกรอกรหัสตามที่หน้าจอปรากฏ 4. อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน (ระบบจะดึงเฉพาะชื่อและรูปโปรไฟล์ อีเมลอัตโนมัติ) ผ่านแอป LINE




ภาพที่ 1: หน้าเว็บไซต์หลักสำหรับเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 2: แสแกน QR Code เข้าสู่ระบบ

2. การเข้าสู่เมนูตั้งค่าโปรไฟล์

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว: 1. คลิกที่เมนู “ตั้งค่า” ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ (ไอคอนรูปฟันเฟือง) 2. ระบบจะเปิดหน้า “โปรไฟล์ของฉัน” ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ดึงมาจาก LINE ในเบื้องต้น



ภาพที่ 3: หน้าจอการจัดการโปรไฟล์ของฉัน

3. การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

กรอกข้อมูลจริงเพื่อใช้ในการติดต่อและระบบรายงาน: * **ชื่อที่ใช้แสดง (Display Name):** ชื่อที่ต้องการให้ปรากฏในระบบ
 * **ชื่อจริง - นามสกุล:** ชื่อ-นามสกุลจริงภาษาไทย * **เบอร์โทรศัพท์:** หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

4. การจัดการหน่วยงาน (Department)

คุณสามารถเลือกหน่วยงานเดิมหรือเพิ่มหน่วยงานใหม่ได้ในส่วน “ข้อมูลหน่วยงาน”:

กรณีที่ 1: เลือกหน่วยงานที่มีอยู่ * คลิกที่ช่อง “สังกัดหน่วยงาน” เพื่อเลือกชื่อหน่วยงานของคุณจากรายการ

กรณีที่ 2: เพิ่มหน่วยงานใหม่ * คลิกปุ่ม “+ สร้างใหม่” (ปุ่มสีน้ำเงิน) จะปรากฏช่องกรอกข้อมูลหน่วยงานใหม่ * กรอก “ชื่อหน่วยงานใหม่” และเลือก “ประเภทหน่วยงาน” จากรายการ

ภาพที่ 5: ขั้นตอนการเพิ่มหน่วยงานใหม่เข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 6: พิมพ์ชื่อหน่วยงานและเลือกประเภทของหน่วยงาน และกดยืนยัน

5. การบันทึกข้อมูล

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน: * เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” * ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความยืนยันการบันทึกสำเร็จ

ข้อมูลหน่วยงาน

สังกัดหน่วยงาน + สร้างใหม่

หน่วยงาน A (D4112)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 7: ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลทั้งหมด

* เสร็จสิ้นการตั้งค่าในส่วนของผู้ใช้งานระบบ

ตอนที่ 2: การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

หลังจากตั้งค่าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานได้ที่เมนู “โครงการ”

1. หน้ากระดานสรุปผล (Project Dashboard)

ที่เมนูโครงการ คุณจะพบกับภาพรวมข้อมูลที่สำคัญ:

* **โครงการทั้งหมด:** จำนวนโครงการรวมในปีงบประมาณปัจจุบัน


* **ความก้าวหน้าเฉลี่ย:**

เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จโดยรวมของโครงการในหน่วยงาน

* **งบประมาณรวม:**

ยอดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและการใช้ไปจริง

* **รอรายงาน:** จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดต้องอัปเดตความคืบหน้า



2. การค้นหาและคัดกรองโครงการ

ภาพรวมระบบ

สรุปข้อมูลโครงการและสถานะการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงาน

ทั้งหมด

ประเด็นการพัฒนา

ทั้งหมด

คุณสามารถค้นหาโครงการได้จาก:

- * **คำค้นหา:** ชื่อโครงการ หรือรหัสโครงการ
- * **ปีงบประมาณ:** เลือกย้อนดูโครงการในปีก่อนหน้า
- * **สถานะ:** กรองตามสถานะ (ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, ยกเลิก)

ตอนที่ 3: การสร้างและแก้ไขโครงการ

1. เริ่มสร้างโครงการใหม่

โครงการของ หน่วยงาน A

บริหารจัดการโครงการและติดตามความคืบหน้า

+ สร้างโครงการใหม่

ค้นหาโครงการ (ชื่อ, รหัส, คำอธิบาย)...

Filters

โครงการทั้งหมด

0

ทุกปีงบประมาณ

ความก้าวหน้าเฉลี่ย

0%

จากโครงการทั้งหมด

งบประมาณรวม

0

ใช้ไป 0 บาท

รอรายงาน

0

โครงการที่ต้องอัปเดต

คลิกปุ่ม “+ สร้างโครงการใหม่” ที่มุมขวาบนของหน้าโครงการ

2. รายละเอียดที่จำเป็น (Fields)

การสร้างโครงการประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน:

1. **ข้อมูลทั่วไป:** ชื่อโครงการ, รหัส (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ), ปีงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ , พิมพ์ชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ(ระบบจะระบุหน่วยงานที่ท่านสังกัดโดยอัตโนมัติ)

2. ความเชื่อมโยงแผนพัฒนา: เลือกแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการ (สำคัญมากสำหรับการทำรายงานสรุปภาพรวมจังหวัด)

เลือกแผนพัฒนา ฯ , ระบบจะดึงข้อมูล ประเด็นการพัฒนา, เป้าหมาย เป้าประสงค์ , ตัวชี้วัดหลัก จากแผน มาให้อัตโนมัติ

3. ข้อมูลเชิงลึก: ใส่ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ และกลุ่มเป้าหมาย (เช่น เด็ก, ผู้สูงอายุ ,กลุ่มเปราะบาง , นักเรียน , เยาวชน เป็นต้น)

4. สถานะและระยะเวลา: วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด และสถานะปัจจุบัน ระบบจะแสดงปฏิทินให้เลือก กรณารระบุ วันที่เริ่มดำเนินการ และวันสิ้นสุดการดำเนินการ (มีผลต่อระบบแจ้งเตือน)

3. การกำหนดตัวชี้วัด (Indicators)

คุณต้องกำหนด “ตัวชี้วัด” เพื่อใช้วัดความสำเร็จ:

* สามารถเพิ่มตัวชี้วัดเองได้ โดยระบุ ชื่อตัวชี้วัด, หน่วยนับ, และ ค่าเป้าหมาย ที่ต้องการ

* ตัวชี้วัดมาตรฐาน: มีรายการตัวชี้วัดพื้นฐานให้เลือกใช้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้จากการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม (เช่น ร้อยละความพึงพอใจ) เพื่อความสะดวก

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ) - เป้า: 85

เพิ่มแล้ว

ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับ C ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ) (ร้อยละ) - เป้า: 99

เลือกใช้

1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย (Target)

85

ค่าฐาน (Baseline)

0

2 ตัวชี้วัดใหม่

ชื่อตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของผู้เข้าร่วม...

หน่วยนับ เช่น คน, แห่ง, ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย (Target)

0

ค่าฐาน (Baseline)

0

X ยกเลิก

บันทึกโครงการ

สามารถเลือกใช้ตัวชี้วัดหลักจากแผน หรือ กำหนดเองจากเนื้อหาโครงการ/กิจกรรมได้

ตอนที่ 4: การรายงานความคืบหน้า (Project Reporting)

การรายงานผลต้องทำอย่างสม่ำเสมอผ่านเมนู “รายงานความคืบหน้า”

รายงานสรุป

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569

ค้นหาเมนู, โครงการ หรือเอกสาร...

1

กอบศ ปาเรอ

สวัสดิ์อภัย

รายงานความคืบหน้า

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรอบการรายงาน

รายงานทั้งหมด

0

ยังไม่มีรายงาน

รายงานใหม่

1. วิธีการสร้างรายงาน

1. คลิกปุ่ม “สร้างรายงานใหม่”
2. เลือก “โครงการ” ที่ต้องการรายงานผล

เลือกรอบการรายงานผล จากกำหนดการจัดกิจกรรม

3. ใส่รายละเอียด กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปในรอบรายงานนั้นๆ
4. อัปเดต เปอร์เซนต์ความก้าวหน้า (0-100%)
5. แน บ รุ ป ภ า พ / แ อ ก ส า ร : ส า ม า ร ถ อั ป โ ท ล ด ภ า พ กิ จ ร ก ร ม ห รื อ ไฟ ล์ ส รุ ป พ ล ได้ (ระบบจะย่อขนาดภาพให้อัตโนมัติหากไฟล์ใหญ่เกิน 1MB)

2. สถานะการรายงาน

- ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อถึงรอบที่ต้องส่งรายงาน
- ผู้บริหารสามารถดูรายงานสรุปประจำเดือน/ประจำปีได้ทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ตอนที่ 5: ระบบการสื่อสาร (Messaging & Notifications)

ระบบ PlanOS มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสื่อสารกันได้โดยตรงภายในระบบ

1. การรับข่าวสาร (Announcements)

- ระบบจะมีหน้า “ประกาศ” สำหรับแจ้งนโยบายด่วนหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง
- เมื่อมีประกาศใหม่ จะมีจุดสีแดงแจ้งเตือนที่ไอคอนรูประฆัง หรือข้อความแจ้งเตือนทาง LINE Connect

2. การสนทนา (Conversations)



3.

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ หรือต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค: 1. ไปที่เมนู “การสนทนา” (Conversations) 2. คลิกปุ่ม “เริ่มการสนทนาใหม่” เพื่อเลือกห้องแชทที่เกี่ยวข้อง 3. คุณสามารถแนบรูปภาพ หรือแจ้งปัญหาได้โดยตรง เจ้าหน้าที่แอดมินจะได้รับแจ้งเตือนและเข้ามาตอบกลับในระบบ

ตอนที่ 6: คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อแนะนำเพิ่มเติม

Q1: เข้าใช้งานไม่ได้ หรือหน้าจอขาว/ว่างเปล่า?

- **วิธีแก้:** ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และแนะนำให้ใช้ Browser เวอร์ชันล่าสุด (Chrome, Safari หรือ Edge) หากยังไม่หาย ให้ลอง Log out และ Login ใหม่ด้วย LINE อีกครั้ง

Q2: อัปโหลดรูปภาพกิจกรรมไม่ผ่าน?

- **ข้อมูล:** ระบบรองรับไฟล์ภาพนามสกุล .jpg, .png และ .webp
- **เทคนิค:** หากไฟล์ภาพใหญ่เกินไป ระบบจะพยายามย่อขนาดให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้ายังไม่ผ่าน แนะนำให้ลดความละเอียดภาพลงก่อนอัปโหลด หรือตรวจสอบว่าพื้นที่ใช้งานในระบบยังเพียงพอหรือไม่

Q3: ข้อมูลโครงการเดิมหายไป หรือไม่พบโครงการของปีที่แล้ว?

- **วิธีแก้:** ตรวจสอบที่ตัวกรอง “ปีงบประมาณ” ในหน้าโครงการ เพราะระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นให้แสดงเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน

Q4: ต้องการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด?

- **วิธีแก้:** ไปที่หน้า “ตั้งค่าโปรไฟล์” และเลือกหน่วยงานใหม่ หากไม่มีหน่วยงานในรายการ ให้กดสร้างหน่วยงานใหม่ตามขั้นตอนในตอนี่ 1

Q5: มีปัญหา ข้อสงสัยในการใช้งานระบบ?

- **ติดต่อผู้พัฒนา :** นายธนวัฒน์ แกมขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 088-8968819 (เบอร์ไลน์) แนะนำว่าผ่านช่องทางแชทไลน์ จะสะดวกในการส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหา

ขอแนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด:

- **อัปเดตสม่ำเสมอ:** การรายงานผลโครงการควรทำทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมย่อย เพื่อให้ข้อมูลใน Dashboard ของผู้บริหารเป็นปัจจุบันที่สุด
- **LINE Connect:** แนะนำให้กดยอมรับการแจ้งเตือนทาง LINE เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนรอบการส่งรายงานที่สำคัญ